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Metodologia per a la prioritzacio d'actuacions 
a la xarxa viaria de l'area MAB-6 ALT PIRINEU 
Joan Gurrera i Lluch* 
La méthodologie d'évaluation et e(priorisationu d'actions d'amélioration 
du réseau routier exposée ici est une application des techniques d'analyse 
multi-crittre. Ces techniques, tel qu'exprime son nom, permettent de pren- 
dre en considération différents crittres qui traduisent les objectifs qu'on pré- 
tend atteindre avec ces actions-la. Étant donné les implications socio- 
économiques et sur l'environnement de ces actions les aspects a prendre en 
considération sont nombreux el hétérogenes. Avec l'expose d'un exemple 
concret d'application -la ccpriorisation,) d'actions dans le réseau routier de 
l'aire MAB 6 HAUTES PYRENEES- on prétend que le lecteur comprenne 
la philosophie de ces techniques d'analyse et cepriorisationu et on essaie de 
definir les crittres et la pondération a utiliser pour évaluer chacune des alter- 
natives d'action. Dans l'exemple exposé les criteres et la pondération sont 
ceux utilisés pour la réalisation des programmes d'action sur le réseau de 
chemins des neuf pays affectés par la loi 2/1983 de la Haute Montagne. 
The methodology for evaluation and decision-making for priority action 
on road network improvement outlined in this article is an application of 
multicriteria analysis techniques. Such techniques, as their name implies, 
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make it possible to consider various criteria, with the purpose of fulfilling the 
objectives established. Bearing in mind the environmental and socioecono- 
mic implications of possible measures, the aspects to be considered must ine- 
vitably be numerous and heterogeneous. The application to a specific case 
-the road network in the HIGH PYRENEES MAB-6 area- aims to clarify 
for the reader the philosophy behind these techniques of analysis and of defi- 
ning priorities. One of the most important steps in this analysis is the consi- 
deration and selection of criteria, and the weighting of different alternatives 
of action. 
La metodologia de evaluacion y priorizacion de las actuaciones de mejora 
de la red viaria aue se exuone a continuacion es una aulicacion de las técni- 
cas de analisis multicriterio. Estas técnicas, como su nombre expresa, permi- 
ten considerar diversos criterios, indicadores de 10s objetos que se pretende 
conseguir con aquellas actuaciones. Dadas las implicaciones socioeconomi- 
cas y ambientales de estas actuaciones, 10s aspectos a considerar seran mu- 
chos y hetereogéneos. Con la exposicion de un caso concreto de aplicacion 
-la red del ambito MAB-6 ALT PIRINEU- se pretende que el lector capte 
la filosofia de estas técnicas de analisis y priorizacion. Una de las etapas mas 
importantes de este analisis consiste en la adopcion de criterios y en la pon- 
deracion de las diferentes alternativas de actuacion. 
La metodologia d'avaluacio i prioritzacio d'actuacions de millora de la 
xarxa viaria que s'exposa és una aplicació de les ticniques d'analisi multicri- 
teri. Aquestes ticniques, com el seu nom expressa, permeten considerar di- 
versos criteris, traductors dels objectius que es pretén assolir amb aquelles ac- 
tuacions. Ateses les implicacions sbcio-economiques i ambientals d'aquestes 
actuacions, els aspectes que caldra considerar son molts i heterogenis. Amb 
l'exposicio d'un cas concret d'aplicacio -la prioritzacio d'actuacions a la xar- 
xa de l'ambit MAB-6 ALT PIRINEU-, hom pretén que el lector copsi la fi- 
losofia d'aquestes ticniques d'analisi i prioritzacio, i també com definir les 
etapes imprescindibles que cal cobrir. Una de les etapes més importants és 
discutir i definir els criteris i ponderació que cal emprar per avaluar cada una 
de les alternatives d'actuacio. En el cas exposat s'utilitzen els criteris i la pon- 
deració emprats per a la confecció dels programes d'actuacio sobre la xarxa 
de camins de les nou comarques afectades per la llei 2/1983 d'alta 
muntanya. 
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ANTECEDENTS I METODOLOGIA ACTUAL DE 
PLANIFICACIO DE XARXES DE CARRETERES. 
La planificació de les xarxes de carreteres disposa actualment d'unes tkcni- 
ques avanqades i experimentades de prognosi de la demanda futura que es ba- 
sen en la modelistica: zonificació de la zona d'estudi i de la resta del territori, 
models de generació i atracció de viatges per a cada zona, models de reparti- 
ment modal dels viatges (per mitjans de transport oferts) i models d'assignacio 
a la infrastructura del transport. Aquesta modelistica, una vegada calculats els 
coeficients amb les dades actuals, permet preveure la demanda futura de trans- 
port amb un nivell de confianca acceptable, sempre que hom tingui un volum 
suficient i fiable de dades sbcio-economiques actuals i futures (previsions que 
condicionen directament els resultats de la prognosi del transport), tambéles 
dades necessaries de la infrastructura que suportara la demanda. 
Aquests metodes estimen la demanda futura sobre la xarxa de carreteres pla- 
nificada (parametre que definira la categoria que caldrA donar els trams que la 
compondran) i avaluen les alternatives mitjanqant un model que, generalment, 
té com a prioritat minimitzar els costos de funcionament del transit futur (in- 
clos el valor del temps de viatge estalviat pels usuaris). 
En una zona d'alta muntanya d'extensió semblant a la de l'area MAB-6 ALT 
PIRINEU, és evident que aquestes tkcniques de planejament són totalment 
inadecuades; només seran aplicables en la planificació de la xarxa basica de ca- 
rreteres d'ambits territorials molt superiors. Les actuacions sobre la xarxa basi- 
ca dels ambits territorials menors, pero, obeiran aquesta planificació (en cas de 
que s'hagi realitzat), pel fet que pertanyen als grans eixos estructuradors del te- 
rritori (1). 
Altres tkcniques s'han emprat per a la planificació d'aquestes xarxes de carre- 
teres. A més a més de l'anteriorment esmentada, cal referir-se als models de po- 
tencial com a tkcnica aplicada amb una certa freqiikncia. Aquests models rela- 
cionen la renda i el potencial demografic dels nuclis de població connectats per 
la xarxa que cal planificar. La renda s'estima, generalment, per indicadors d'ob- 
tenció facil, com el nombre de telkfons, el consum d'energia elkctrica o el pres- 
supost municipal total. Aquesta renda relaciona directament el potencial de- 
mografic (definit en funció de les característiques demografiques i l'estructura 
de la xarxa viaria) mitjanqant un model, els parametres del qual es calculen 
1. En el cas que ens ocupa, aquesta xarxa basica estA composta per les carreteres C-13 13 
(anomenada eix del Segre perque en segueix el curs), C-145 (la Seu d'urgell-Andorra) i C-146 
(d'Adrall a Sort). Segons el treball de camp realitzat sobre la xarxa viaria de l'area, només representa 
el 10% del total de xarxa catalogada, encara que canalitza la majoria dels desplaqaments intermunici- 
pals. 
amb les dades actuals. Aquests models són un pas més en l'aplicació dels con- 
ceptes d'accessibilitat en l'estudi de les xarxes viaries, afegint conceptes econo- 
mics als intrínsecament geogdfics (topologies, per ser més exactes). 
Quant a l'estudi de la xarxa local i veinal de carreteres i camins, el més fre- 
qüent és que el tractament es realitzi mitjan~ant l'avaluació d'índexs d'accessi- 
bilitat, analitzant-se la situació actual i les variacions introduibles amb actua- 
cions de millora o creació de xarxa viaria. Tot i que aquest és un enfo- 
cament topologic de la xarxa viaria prou acceptable de la qüestió, si no es va 
més enlla &aquest estudi &accessibilitats l'analisi queda mancada, ja que no 
considera cap parametre de tipus economic (costíbenefici, per exemple) que 
penalitzi les actuacions més cares a igualtat de millora &accessibilitat aconse- 
guida, ni té en compte altres factors com l'interes social que pugui tenir el 
camí o l'impacte ecologic que suposa la seva construcció (negatiu sobre la natu- 
ra o positiu sobre el medi urba quan hi redueix el transit de pas). 
L'ANALISI MULTICRITERI COM A EINA DE DECISIO 
DE L'ADMINISTRACIO PUBLICA 
Ates que les tecniques de planificació de les xarxes regionals de carreteres no 
són aplicables a zones redu'ides de muntanya i que la variació d'indexs d'acces- 
sibilitat és només un dels nombrosos efectes que cal tenir en compte a l'hora 
d'avaluar la millora de la xarxa viaria en l'ambit comarcal, caldra cercar un 
metode d'analisi i avaluació &actuacions que s'ajusti a les exigencies mínimes 
que imposa la planificació acurada &aquesta xarxa. 
Aquestes exigencies mínimes inclouen la consideració dels principals efec- 
tes que comporten les actuacions de millora o creació de trams de xarxa viaria, 
que la informació necessaria sigui facilment obtenible i tractable informatica- 
ment i que els responsables de les decisions obtinguin els resultats de l'avalua- 
cio de les alternatives d'actuació de forma entenedora i comparable. 
L'analisi multicriteri és una tecnica que s'ajusta perfectament a les exigencies 
anteriors, ja que és un metode sistematic de decisió que permet prioritzar dife- 
rents alternatives d'actuació atenent un conjunt de criteris priviament definits i 
prioritzats, el valor dels quals expressa el grau &assoliment dels objectius mar- 
cats per a cada una de les alternatives analitzades. L'analisi multicriteri és espe- 
cialment útil quan els aspectes que cal considerar són molts, heterogenis i poc 
monetaritzables (cas &inversions sobre el territori) i resulta indicat com a ins- 
trument de decisió de 1'AdministraciÓ Pública pel fet que: 
- comporta una analisi completa i organitzada dels mecanismes de decisió 
que cal emprar i obliga a definir, de manera precisa, les alternatives d'actuació. 
- permet considerar conjuntament indicadors heterogenis: qualitatius i 
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quantitatius, no commensurables (es mesuren en unitats distintes), conflictius 
(no optimitzables conjuntament), etc. L'elecció, definició i ponderació d'a- 
quests indicadors sera el que justificari la decisió adoptada. 
- separa les responsabilitats dels diferents agents que participen en la planifi- 
cació i presa de decisions: projectistes, tkcnics, experts en planificació territorial 
i polítics. 
- resulta una eina sistematica i mecanitzable de decisió, amb la qual cosa es- 
devé molt operativa pel fet de poder considerar indicadors d'expressio comple- 
xa i de realitzar-se en poc temps. 
- pot resultar una eina interactiva que permet tornar enrera i incloure noves 
alternatives d'actuació i modificar o incloure nous criteris i pesos, en analitzar 
els resultats obtinguts en analisis anteriors. 
Es remet el lector a la bibliografia que s'indica al final d'aquest article per 
aprofundir en la definició, classificació i variants dels metodes d'avaluació mul- 
ticriteri, at& que l'objectiu d'aquest article és només analitzar-ne una aplica- 
ció explicitant la resolució de les diverses fases que defineixen el procés en les 
analisis multicriteri. Aquestes fases són: definició del conjunt d'alternatives, es- 
tabliment d'objectius i criteris i llur importancia relativa, avaluació parcial i 
agregació dels resultats de l'avaluació parcial de les alternatives. 
L'APLICACIO DE L'ANALISI MULTICRITERI A LA 
PRIORITZACIO D'ACTUACIONS A LES XARXES VIARIES 
COMARCALS 
El mitode de priorització d'actuacions a la xarxa viaria de l'area MAB-6 
ALT PIRINEU és el que es va desenvolupar a la Direcció General de Política 
Territorial per a la redacció dels Plans Comarcals de Muntanya. Aquest mkto- 
de és una aplicació concreta d'analisi multicriteri i constitueix un modul del 
sistema informatic XARCOM, desenvolupat en aquella Direcció (2). 
El XARCOM conté, entre d'altres, una completa base de dades de la xarxa 
viaria (carreteres i camins) comarcal i altres dades territorials, que seran part de 
la informació de base per a l'analisi multicriteri, sense la qual seria impossible 
d'aplicar. 
A continuació es descriuen les fases de l'analisi multicriteri tal com s'han 
definit per a la priorització d'actuacions a la xarxa viaria de les comarques de 
muntanya. En l'esquema adjunt (Grafic I) es resumeixen aquestes fases i la seva 
relació amb el desenvolupament de l'estudi realitzat sobre el conjunt de la xar- 
xa viaria de cada comarca. 
2. XARCOM, de XARxa COMarcal, desenvolupat pels enginyers de camins Ermengol Casanovas, 




































































Q Ñ [QÁá QÁá ¢>









¬ Á á~> ° á
'9 á Uw
., ooÚ d w
AOX hd 0w















DOCUMENTS D'ANALISI GEOGRAFICA 12, 1988 
FASE 1: Definició del conjunt d'alternatives d'actuació. 
Primerament cal indicar amb emfasi especial que aquest tipus d'analisi emprat 
té com a premissa que les alternatives d'actuació han d'esser comparables. És a 
dir, no poden comparar-se alternatives, per posar un exemple, d'accés a nuclis 
de població amb camins dins d'arees naturals protegides, on hi haura una nor- 
mativa molt estricta i la fincionalitat de la via sera completament distinta. 
La generació de les alternatives d'actuació sobre la xarxa viaria és fruit del 
coneixement de la realitat actual, s'infereix de la diagnosi del seu estat i de la 
seva estructura, tradueix les demandes raonades dels ens locals o respon a les 
previsions d'inversió sobre la xarxa viaria per part de la Generalitat: Pla de Ca- 
rreteres de Catalunya (PCC en endavant) i Pla de Camins del Pirineu i Pre- 
Pirineu (PCP en endavant). Complementariament, s'han analitzat dues actua- 
cions de millora sobre els mateixos trams pero amb parametres de t ra~at  dife- 
renciats (amplada, radis a les corbes, etc) per tal de comprovar com afectava la 
prioritzacio d'actuacions. 
A continuació es defineixen les actuacions avaluades a l'area MAB-6 ALT 
PIRINEU, les quals s'han localitzat al Grafic 11. 
Actuació núm. 1: Pas a xarxa local del carni Cerc-Adraén-Fórnols- 
Cornellana- Tuixén. 
Aquesta actuació esta proposada al PCP, desglossada en tres trams. S'ha 
elegit com a eix vertebrador de la zona sud-est de l'area d'estudi i suposa una 
inversió important (457 milions de pessetes segons l'estimacio efectuada), co- 
rresponent a la construcció d'una carretera asfaltada de 6/7 m i una longitud 
considerable (quasi 33 Km). Veurem com es classifica una actuació que suposa, 
en principi, una millora notable de l'accessibilitat d'una zona de l'area d'estudi 
actualment sense sortida pavimentada, pero que necessita una inversió molt 
important. 
Actuació núm. 2: Pas a la xarxa local del carni la Farga de Moles-Sant Joan 
Fumat- Civis. 
Actuació també proposada al PCP, pero que entenem que esti sobre- 
dimensionada, ja que pressuposa la construcció d'una carretera de 5,5/6,0 m 
asfaltada, amb radis de corba elevats per l'entorn orografic que acull el t ra~at  
d'aquest camí. Veurem que en resulta d'aquesta actuació, que millora l'accessi- 
bilitat de pobles relativament (<allunyats>) del centre de serveis, pero amb un 
cost elevat (190 milions per 10,6 Km) i un impacte ecologic considerable. 
Actuació núm. 3: Constrzicció de la carretera Tziixén-Josa-Gósol 
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Aquesta actuació també esti prevista al PCP en el grup d'actuacions 
de pas de camins a la xarxa local de carreteres (les mateixes caractenstiques que 
per a l'actuació anterior). Aquí es proposen unes característiques menys restric- 
tives de traqat (secció VR-P3) amb una amplada de 4,0/5,0 metres; funcional- 
ment, respon a millorar I'accessibilitat d'uns dels pobles més <<allunyats>) del 
centre comarcal, i implica un impacte ecolbgic més limitat que I'actuació ante- 
rior i costos d'execucio més baixos (1 12 milions per 14,4 Km). 
Actuació núm. 4: Pas a la xarxa local del camí Castellbd-Carmeniu- Tzirbias- 
Les Eres-Sant Andreu 
Al PCP es preveu aquesta actuació com a part d'una nova carretera que 
comunicaria YAlt Urgell amb el Pallars Sobiri, passant per Sant Joan de YErm 
i Montenartro fins arribar a la C-147, a la Noguera Pallaresa. Amb el graf co- 
marcal on s'analitzen les actuacions no és possible estudiar alternatives de con- 
nexió amb les comarques ve'ines; s'haurien de tractar les dues afectades conjun- 
tament. Aixi, aquesta actuació només s'analitza com a millora d'accessibilitat 
dels nuclis de la zona, sospesant l'impacte que pressuposa aquesta 
actuació i el cost d'execució (quasi 100 milions per 13,65 Km). 
Actuació núm. 5: Pas a xarxa local del camí Sant Andrezi-Sant Joan de 1'Erm 
Nou-Sant Joan de 1'Erm Vell. 
Correspon al tram següent de I'actuació anterior i, per tant, també forma part 
d'aquesta nova carretera intercomarcal proposada al PCP. És interessant per 
I'especificitat que suposa: no dóna accés a cap nucli de població de l'area consi- 
derada, sinó a uns indrets d'inter&s turístic elevat, i constitueix una via de co- 
municació intercomarcal. El cost d'execució resulta elevat pel fet de preveure 
parametres de traqat corresponents a la xarxa local de carreteres (140 milions 
de pessetes per 12,O Km) i també comporta impacte ambiental considerable. 
Actuació núm. 6: Arranjament del camí Castellbd-Sant Andreu passant per Al- 
bet, Seix i Santa Creu. 
És una alternativa de traqat a l'actuació núm. 4 consistent en un canvi de re- 
corregut (passa per la vessant esquerra de la vall, al solell), unint pobles dife- 
rents i més poblats i amb parimetres de traqat restrictius (actuació VR-P3 i no 
de xarxa local de carreteres). Aixi en resulta un traqat un xic més curt i bastant 
més barat d'execució (12,9 Km i 1 1 1 milions de pessetes). 
Actuacions núm. 7 i núm. 8: Arranjament del camí de la C-1313 a Estamariu, 
Bescaran, Castellnou i C-1313. 
Aquesta actuació, també proposada al PCP, preveu uns parametres de 
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t ra~at  de xarxa local de carreteres, amb I'impacte i costos elevats que aixo pres- 
suposa. Amb aquestes característiques es considera l'actuació núm. 7. És pro- 
posa una actuació amb característiques de xarxa ve.inal/ruraI de camins asfalta- 
da (VR-P3) per analitzar l'efecte d'una velocitat més elevada (actuació núm. 7) 
en comparació amb un cost d'execució i un impacte inferiors (actuació núm. 
8). 
Actuació núm. 9: Arranjament del camí Ossera-Pardinas-Sant Pere de la Van- 
sa-cami de Tuixén a Montan. 
Aquesta actuació es proposa per analitzar el nivell de prioritat que resulta 
una actuació que comporta un guany d'accessibilitat per a nuclis que ac- 
tualment la tenen molt baixa respecte a la resta de centroides de l'ambit d'estu- 
di, amb un cost baix (es proposa un afermat de macadam sense capa asfaltica, 
tipus VR-S3N, resultant quasi 28 milions per 8,l Km) i un impacte paisagistic 
també baix, si bé cal pensar que la conservació d'aquest camí reportara unes 
despeses més elevades que les d'un afermat impermeable. 
Actuació núm. 10: Arranjament del camí d'Os de Civís a Santa Magdalena per 
les Bordes de Conflent. 
Aquesta actuació contrastad amb la núm. 5 perquk també té un interks tu- 
rístic predominant (encara que' aquesta actuació comuniqui Os de Civís amb 
1'Alt Urgell sense passar per Andorra, el temps de recorregut sempre sera molt 
elevat pels desnivells que caldra guanyar i la longitud molt més gran a recórrer). 
També suposa una comunicació intercomarcal (internacional per ésser més 
exactes...). El que contrasta respecte a l'actuació núm. 5 és la tipologia de secció 
que es proposa (camí de 3,O Km amb apartadors i roderes de formigó per evitar 
despeses continuades de manteniment del camí). Aixo comportara un cost 
molt més baix (86 milions de pessetes per 17,8 Km) i un impacte ambiental 
molt més redult, encara que una velocitat de recorregut més baixa (cosa que no 
és un element preocupant en una via de interks exclusivamentturístic). 
FASE 2: Establiment d'objectius i criteris. 
Els objectius principals que hom persegueix amb les actuacions de millora o 
creació de xarxa viaria als Plans Comarcals de Muntanya són: 
- Millora de l'accessibilitat en tot temps de tot nucli de població habitat 
(permanentment), especialment dels més mal comunicats actualment. 
- Millora de l'accés als centres de serveis (possible efecte negatiu d'emigració 
intracomarcal). 
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- Millora de l'accessibilitat a punts d'interes turístic o social. 
- Actuacions de maxima rendibilitat (dcio-economica). 
- Foment de la relació de cada un dels nuclis amb tots els altres de la mateixa 
comarca. 
- Millora de la seguretat vial. 
- Penalització de les actuacions segons l'impacte ambiental negatiu que 
comporten. 
- Supressió de les travesseres especialment conflictives als nuclis de població. 
Aquests objectius s'han d'avaluar mitjanqant uns criteris, que en són l'ex- 
pressió tradu'ida en hnció de la informació i els mitjans disponibles. Cada ob- 
jectiu pot ser avaluat amb un o més criteris, ja que és convenient que cada crite- 
ri sigui homogeni en relació amb l'efecte que hom pretén avaluar. Malgrat aixo, 
cal tenir en compte que l'elaboració d'un nombre elevat de criteris, a més de 
complicar l'analisi, pot fer-10s excessivament interdependents, en mesurar-se 
potser el mateix efecte des de perspectives diferents. 
Els criteris establerts poden consultar-se a la Taula I i poden agrupar-se en: 
criteris d'estructura viaria (tenen assignat el 40% de pes en la decisió final), de 
rendibilitat economica i social (el 45%) i d'impacte a I'entorn (el 15%). 
El criteri de rendibilitat mereix un comentari economica perque és el de pes 
més elevat en relació amb la resta de criteris considerats. Primerament, cal in- 
dicar que intenta estimar la relació (demanda potencial) entre cada parella de 
((centroides>> (punts de població seleccionats) interiors a I'area d'estudi, multi- 
plicant la població respectiva i dividint el producte pel temps al quadrat de re- 
corregut entre ambdues poblacions. L'index resulta de sumar el <<benefici>) ge- 
nerat per l'actuació que es proposa (mesurat en termes d'increment d'aquesta 
relació potencial). Aquest <(benefici)> es divideix pel cost d'execució de les obres 
necessaries per materialitzar l'actuació, que s'estima segons el tipus de terreny, 
els parametres de traqat i I'entorn orografic. 
FASE 3: Avaluació del valor incremental dels criteris per a cada actuació ana- 
litzada. 
Analitzant els criteris exposats en la Taula I, hom pot veure que hi figuren 
dos tipus de criteris quant a la manera d'atribuir-10s el valor per a cada alterna- 
tiva avaluada: els quantitatius i els qualitatius. Els qualitatius es valoren subjec- 
tivament. El conjunt d'aquests té un pes del 15%. Els quantitatius es calculen 
amb els programes que a tal efecte configuren una part del paquet XARCOM: 
mitjan~ant la rutina de calcul de camins mínims en temps entre cada parella de 
centroides (que corresponen als nusos del graf on s'ha associat població perma- 
nent) es calcula l'accessibilitat de cada un des de la resta de la comarca, i segons 
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l'estimació dels costos de les actuacions i ponderació amb la població dels cen- 
troides es realitza un estudi costíbenefici simplificat. Als valors dels quatre cri- 
teris calculats amb el XARCOM s'afegeixen tres criteris, els qualitatius, i el va- 
lor resultant del mapa {(fragilitat)) del SITC (Sistema d'lnformacio Territorial 
de Catalunya), i es transformen linealment tots ells a una escala O a 100. Els re- 
sultats obtinguts per a les deu actuacions proposades poden consultar-se a la 
Taula 11. 
TAULA I. 
Criteris i.ponderació emprats per a l'analisi multicriteri 
I Nom del criteri I Pes I Indicador I Definició i interpretació I 
Grup 2: Criteris de rendibilitat economica i social 
Grup 1: Criteris d'estructura viaria 
Grup 3: Criteris d'impacte a l'entorn 
Impacte Penalitza actuacions en funció de l'im- 
Impactes Valoració Potencia actuacions que descongestionin 
associats 















Font: Elaboració propia. 
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FASE 4: Agregació dels valors incrementals dels criteris per a cada actuacio 
analitzada. 
La valoració incremental de cada criteri per a cada una de les alternatives 
&actuació que s'analitza dóna una matriu de valors criteris/altematives. Els 
mecanismes d'agregació d'aquestes valoracions parcials poden ésser de tres ti- 
pus: qualitatius, quantitatius i mixtos (segons indiquin preferkncia -valoracions 
qualitatives-, cidistAncia de preferencia, -valoració quantitativa- o ambdues al- 
hora). Emprar algorismes d'agregació quantitatius per informació qualitativa 
suposaria desvirtuar-la, i utilizar-ne de qualitatius per a valoracions quantitati- 
ves implicaria empobrir-les. 
En la fase &establiment del model de decisió que s'exposa, es varen conside- 
rar, en principi, els mktodes d'agregació següents: suma ponderada i concor- 
danqa (quantitatius), interpretació numerica i MDS (qualitatius) i Electre I1 i 
qualiflex (mixtos). Per raons operatives es rebutjaren els Electre I1 i MDS. De 
la resta de metodes es decidí assajar el de concordan~a (la informació del model 
serA quantitativa en un 85%) i el &interpretació numerica (per poder establir 
comparacions). De l'anhlisi de la priorització amb els dos metodes, sembla 
més ajustat al criteri de I'equip redactor dels Plans Comarcals el metode d'in- 
terpretació numerica (a causa, probablement, de la dificultat d'intuir a priori 
els valors relatius dels indicadors &estructura). En comentar els resultats obtin- 
guts amb les actuacions avaluades a I'ambit &estudi, hom podra analitzar les 
diferencies que implica el metode d'agregació adoptat. 
FASE 5: Establiment de la prioritzacio de les actuacions. 
Amb l'agregació dels valors incrementals dels criteris emprats per a analitzar 
les actuacions proposades tindrem establert un ((ranquingu d'aquestes actua- 
cions. Ara bé, el que pot discutir-se és la necessitat de repetir el procés (a partir 
de l'avaluacio del valor incremental dels criteris per a cada actuació), conside- 
rant l'actuacio més ben classificada com a modificació inicial de la xarxa. Fent- 
ho així tindríem realment la seqüencia optima per realitzar les actuacions, 
sempre que l'ordre real d'execucio fosel considerat. Ates que aixo és gaire- 
bé impossible de conkixer, s'ha optat per seguir la primera classificació donada 
per I'analisi multicriteri, si bé cal indicar que el procediment optim hauria estat 
prioritzar cada actuació amb la xarxa modificada segons les actuacions ja rea- 
litzades. 
Segons la metodologia d'avaluació exposada, es va procedir a calcular prime- 
rament les deu actuacions anteriorment definides. Els valors dels criteris quan- 
titatius (calculats amb el XARCOM) i els qualitatius (consulten el quadre co- 
rresponent) han donat els resultats que poden consultar-se a la Taula 111, on 
s'exposen segons dos mecanismes d'agregació distints: interpretació numerica i 
analisi de concordan~a. 
TAULA, 111. 
Resultats de 1 analls~ multicriteri 
MAB-6: SELECCIO DE PROPOSTES DE MILLORA VIARIA 
I ANALISI MULTICRITERI - DADES 
I Padmetres dimensionals I 
Nombre d'alternatives I 10 
Nombre de categories d'alternatives- 1 100 
Nombre de criteris 1 8  
Nombre de categories de criteris 1 10 
Relació Criteris / Categories 
Interbs social 1 5O/o 
Interbs turístic 1 5% 
Impactes ecologies i paisatgístics 1 10% 
I Impactes derivats del transit 1 5% 
Dispersió accessibilitats 1 20% 
Accessibilitat global 1 15% 
Connectivitat intercomarcal 1 5% 
Rendibilitat economica potencial 1 35% 
Valoració multicriteri de les alternatives 
MAB-6: SELECCI~ DE PROPOSTES DE MILLORA VIARIA 
I ANALISI MULTICRITERI - RESULTATS 
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DISCUSSIO DELS RESULTATS DE LA PRIORITZACIÓ D'ACTUA- 
CIONS AMB L'ANALISI MULTICRITERI DEFINIT. 
Del quadre de resultats de l'analisi multicriteri (Taula 111), el que primer cal 
destacar és la variació en l'ordenació de les alternatives segons el metode em- 
prat d'agregacio de valoracions de criteris (sobretot per al parell 7 i 8, amb ordre 
distint per a les dues alternatives d'una mateixa actuació). Aixo ens indica que 
el metode s'ha d'escollir adequadament segons la tipologia de priorització que 
es pretengui, a més de seleccionar el pes dels criteris, que també influeixen molt 
en el resultat final. 
Passant a l'analisi detallada dels resultats, veiem que l'actuació núm. 1, tal 
com era d'esperar, surt amb priorització maxima. És logic, ja que és una actua- 
ció que lliga directament amb el centre geografic i de serveis la zona que ja 
s'havia mostrat més marginada en l'analisi de les línies isbcrones. Els criteris 
surten amb valors tan elevats respecte a la resta que queda clarament 
diferenciada i fa que hi hagi poca diferencia entre les nou restants pel que fa al 
valor dels criteris valorats quantitativament. Per realitzar una analisi 
tenint en compte uns recursos limitats en aquesta zona, aquesta actuació s'hau- 
ria de considerar per trams i preveure'n I'execució en fases, així podria compe- 
tir amb la resta de propostes sense diferencies tan acusades respecte de aquestes. 
Pel que fa a les actuacions alternatives sobre el camí d'Estamariu, Bescaran i 
Castellnou de Carcolze a la C-13 13, veiem que, segons el metode d'analisi de 
concordanqa, l'actuació amb característiques proposades per a xarxa ve'inal/ru- 
ral en entorn molt accidentat (proposta núm. 8) passa davant de la proposta de 
passar el camí a xarxa local de carreteres segons els parametres de t ra~at  del 
PCC. En aquest cas es demostra que el pes del criteri d'impacte ambiental 
(lOO/o) i rendibilitat economica relativa són superiors a l'avantatge d'un aug- 
ment de velocitat de recorregut i, per tant, d'accessibilitat (d'ordre no 
elevat astesa la poca variació de velocitat de recorregut que suposa: 5 Km/h). 
És també coherent el fet que la proposta núm. 6 (Castellbo-Sant Andreu) sur- 
ti ben situada a la classificació, ja que millora l'accessibilitat d'una vall amb 
un nombre elevat de nuclis de població. Aquesta surt davant de l'alternativa de 
t ra~at  que es proposa al PCC (alternativa núm. 4) per dos motius fonamen- 
tals: comunica directament més població permanent i suposa un cost eco- 
nomic i ambiental inferior. I veiem (consultant el quadre de valoració de crite- 
ris) que aquesta diferencia prové fonamentalment de la rendibilitat economica 
(3 vegades superior). 
Després veiem que figuren a la classificació les dues actuacions que afecten 
camins en ({cul-de -sac)) (respecte de la localització de centroides), les 
propostes núm. 2 (de la Farga de Moles a Civís) i núm. 9 (#Ossera a camí de 
Tuixén). En aquest cas l'actuació que preveu el pas a xarxa local de carrete- 
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res (la núm. 2) esti més ben considerada que la tractada com a xarxa veYnal/ru- 
ral, tot i que comporten un cost economic i ecologic més elevat. Analitzant els 
valors dels criteris per a aquestes dues actuacions, veiem que aquest fet es deu 
als valors incrementats assolits per les acce sibilitats (de 3 a 4 vegades superiors 
per a la núm. 2) i la rendibilitat economi  a més gran. De fet, aquesta parella 
d'actuacions no tenen prou semblances peIi poder establir comparacions, i seria 
més adequat introduir una alternativa a l'actuació núm. 2 que prevegi una altra 
tipologia de secció transversal de projecte. 
Als darrers llocs de la taula hi tenim 1'a tuació Tuixén-Josa-Gósol. Aquesta 7 posició relegada és la logica si es pensa en, el fet que Gósol no compta com a 
centroide intern a l'area d'estudi i, per tant, aquesta actuació millora l'accessi- 
bilitat d'un centroide intern (Josa) i un d'extern (Gósol); així, ha resultat classi- 
ficada en el segon lloc segons la valoració del criteri de connexió intercomarcal. 
Com totes les actuacions que tinguin una funcionalitat predominantment in- 
tercomarcal i com ja s'ha esmentat anteriorment, caldria analitzar-la conjun- 
tament amb les comarques veines afectades per obtenir una priorització entre 
possibles alternatives. 
Als dos darrers llocs de la taula de resultats de l'anblisi multicriteri hi ha les 
dues actuacions que tenen com a funcions predominant la turística i la de co- 
municació intercomarcal. L'analisi sembla correcte en aquest sentit, ja que els 
objectius fixats per a l'estudi no donaven cap prioritat a aquesta mena d'actua- 
ció. Aquest fet ve refermat per la circumstancia que la rendibilitat economica 
(elegit com a criteri principal) dóna per a aquestes dues actuacions els valors 
més petits. 
CONCLUSIONS 
Els autors d'aquesta aplicació de l'analisi multicriteri considerem que la mo- 
dalitat emprada, com també els criteris i pesos assignats, reflecteixen satisfacto- 
riament els objectius prefixats, i l'estimem adequada per a l'avaluació de pro- 
postes d'actuació a la xarxa viaria d'ambit comarcal. Complementiriament, al 
considerem satisfactoria des del punt de vista &adaptabilitat a d'altres pesos i 
criteris que políticament puguin preestablir-se, i també a la redefinició o afegi- 
ment de les alternatives establertes en un primer esta& d'analisi. Que els resul- 
tats de la priorització d'actuacions, obtinguts amb aquest model de decisió, s'a- 
justin als deficits reals i més punyents dependra, en bona mesura, de la qualitat 
de la informació disponible per determinar els valors incrementals dels criteris 
emprats. 
Juny 1988 
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